


ORIGINALE



Comune di Città di Castello

Provincia di Perugia

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZO BUFALINI A CITTA' DI CASTELLO



PROGETTO DI VARIANTE

elab.5	<i>Verbale Concordamento Nuovi Prezzi</i>	
DATA:	MAGGIO 2019	

I Progettisti:

Dott. Arch. Benedetta Rossi

Dott. Ing. Aldo Bianchini



Il Responsabile del Procedimento

Dott. Arch. Benedetta Rossi

OGGETTO: Pal Alta Umbria 2014- 2020 Azione 19.2.1.5 - Lavori di Riqualificazione del Loggiato di Palazzo Bufalini a Città di Castello

COMMITTENTE: Comune di Città di Castello

IMPRESA; CESA s.r.l.

Contratto d'appalto stipulato il 22/03/2019 Rep. 11526

VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Premesso:

- con il contratto d'appalto indicato in oggetto l'impresa CESA s.r.l. ha assunto i lavori di cui trattasi per l'importo di Euro 95.151,75 IVA (10%) esclusa.

Visto che;

- in corso d'opera si riscontrata la necessità di eseguire nuovi lavori non previsti nel progetto principale, per la cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari;
- è stata redatta una Variante suppletiva dell'importo di **Euro 18.090,95** al netto dell'IVA (10%) epurata del ribasso d'asta offerto in sede di gara del 48,241%..

L'anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno quindici del mese di maggio nel Comune di Città di Castello tra la sottoscritta Arch. Benedetta Rossi Direttore dei Lavori in oggetto e L'arch. Nicola Falcini in qualità di Direttore tecnico dell'Impresa Appaltatrice, sono stati concordati i seguenti nuovi prezzi unitari aggiuntivi a quelli ribricati nell'elenco prezzi del contratto principale, in base ai quali saranno pagati i lavori in variante di cui trattasi.

Tali nuovi prezzi sono stati determinati secondo le indicazioni della vigente normativa e si intendono soggetti al medesimo ribasso d'asta del 48,241% offerto in sede di gara.

Elenco Nuovi prezzi

	TARIFFA	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1	02..03.0130.001	Taglio a sezione obbligata su murature	mc.	682,00
2	04.01.0080.001	Muratura eseguita a cucisciuci	mc.	235,20
3	04.02.0020	Catene in ferro	Kg.	784,00
4	04.04.0040.003	Esecuzione di fori con trapano elettrico	mXcm	24,00
5	04.04.0120	Barre in acciaio inossidabile	Kg.	6.50
6	06.01.0020	Ripresa intonaci esterni	Mq.	6.90
7	09.01.0051.001	Porte in legno di abete tamburate	Cad.	305,00
8	09.01.0065.001	Porte in legno massello di rovere	cad	964,00
9	15.03.0030	Punto presa di servizio realizzato in canalizzazione a vista	cad	32,00
10	15.03..0220.006	Incremento al punto presa di servizio per presa trasmissione dati	cad	91,00
11	15.04.0250.06	Linea in cavo per trasmissione dati	m.	3,50
12	15.04.23.28	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in hepr	m.	4,70
13	15.04.23.30	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in hepr	m.	3,00
14	15.5.30.5	Tube rigido pesante in pvc	m.	9,30

		classificazione 4321		
15	15.4.112.10	Linea elettrica in cavo unipolare isolato in pvc FS 17	m.	30,00
16	15.6.51.1	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici	cad	94,00
17	15.5.90.4	Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente	cad	9,80
18	15.6.201			
19	PV.01	Demolizione di soletta strutturale in calcestruzzo	A corpo	3.626,36
20	PV. 03	Realizzazione di cassonetti sagomati	A corpo	1.446,73
21	PV05	Compenso per utilizzo vetro 88,4 – 1010,4	Mq.	66,35
22	PV06	Realizzazione di fori su vetro	Mq.	81,14
23	S1.60.1	Schermatura con teli e reti in plastica	Mq.	2,33

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa e lo sarà per l'Amministrazione dopo intervenute le approvazioni di Legge.

Il presente verbale, previa lettura viene sottoscritto dalle parti in segno di accettazione.

Città di Castello li 23/05/2019

Il Direttore dei Lavori
Arch. Benedetta Rossi



L'Impresa

Arch. Nicola Falcini

