




Comune di Città di Castello

Provincia di Perugia

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZO BUFALINI A CITTA' DI CASTELLO



PROGETTO DI VARIANTE

elab.6	<i>Schema Atto Sottomissione</i>
DATA: MAGGIO 2019	

I Progettisti:

Dott. Arch. Benedetta Rossi

Dott. Ing. Aldo Bianchini



Il Responsabile del Procedimento

Dott. Arch. Benedetta Rossi

OGGETTO: Pal Alta Umbria 2014- 2020 Azione 19.2.1.5 - Lavori di Riqualficazione del Loggiato di Palazzo Bufalini a Città di Castello

COMMITTENTE: Comune di Città di Castello

IMPRESA; CESA s.r.l.

Contratto d'appalto stipulato il 22/03/2019 Rep. 11526

SCHEMA ATTO AGGIUNTIVO

Premesso:

- con il contratto d'appalto indicato in oggetto l'impresa CESA s.r.l. ha assunto i lavori di cui trattasi per l'importo di Euro 95.151,75 IVA (10%) esclusa.
- Con riferimento al progetto in questione è stata redatta la presente Variante in corso d'opera dall'Ufficio di Direzione Lavori coordinato dal Direttore dei Lavori Arch. Benedetta Rossi;

Tutto ciò premesso:

L'anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 15 del mese di Maggio con il presente atto si conviene quanto segue:

ART. 1

Il Sig. Falcini Nicola in qualità di Amministratore dell'Impresa CESA s.r.l., con sede in Città di Castello (PG) Zona Ind.le Coldipozzo s.n.c. assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i diversi lavori previsti in Variante secondo le indicazioni contenute nella perizia stessa.

I lavori previsti saranno eseguiti secondo le modalità e per gli stessi prezzi unitari fissati nel contratto e i nuovi prezzi che si concordano con il presente atto.

ART.2

L'importo contrattuale complessivo dei lavori di cui trattasi ammonta ad Euro 113.424,70 epurati del ribasso percentuale offerto del 48,241% comprensivo degli oneri per la sicurezza scorporabili pari ad Euro € 8.400,00 del costo minimo della mano d'opera pari ad Euro € 68.130,86 e dei Costi per la Sicurezza aggiuntivi pari ad € 3.737,15 (non assoggettati a ribasso d'asta).

I lavori in variante non superano il 20% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 149 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 reggente l'appalto, la ditta appaltatrice ha pertanto sottoscritto integralmente gli elaborati di variante confermando l'applicazione del medesimo ribasso percentuale (48,241%) offerto in sede di gara.

ART.3

L'importo del presente atto è pari ad **Euro 18.090,95** al netto dell'IVA (10%).

ART.4

L'esecuzione dei maggiori lavori previsti nel presente atto aggiuntivo non richiedano che l'impresa presti ulteriore cauzione integrativa.

ART.6

Ai sensi dell'art. 163 del regolamento di attuazione approvato con il DPR n. 207/2011, nella presente Variante vengono introdotti n. 23 nuovi prezzi di cui solamente 4 non reperiti nel Prezziario regionale, tali nuovi prezzi sono stati analizzati e descritti nell'elaborato Analisi Nuovi Prezzi


I detti nuovi prezzi saranno assoggettati alle stesse condizioni ed allo stesso ribasso d'asta del contratto principale pari al - 48,241%;

Sui prezzi medesimi ed ai corrispondenti lavori si applicano tutte le prescrizioni e le pattuizioni generali e particolari del contratto principale ad essi applicabili.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore dei lavori, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

Città di Castello li 15/05/2019

Il Direttore dei Lavori
Arch. Benedetta Rossi



L'Impresa

Arch. Nicola Falcini

