

COMMITTENTE: COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO

OGGETTO: COMPLETAMENTO FUNZIONALE ZONA SERVIZI CVA DI TRESTINA

IMPRESA: Impresa Artigiana DECO SERVICE DI FERRANTI MIRCO

Contratto d'appalto stipulato il 06/06/2019 Registrato in data 10.06.2019

SCHEMA ATTO AGGIUNTIVO

Premesso:

- con il contratto d'appalto indicato in oggetto l'impresa Deco Service di Ferranti Mirco ha assunto i lavori di cui trattasi per l'importo di Euro 70.650,00 + IVA (10%) esclusa.
- Con riferimento al progetto in questione è stata redatta la presente Variante in corso d'opera da parte della Direzione dei Lavori Geom. Pietro Chitarrai;

Tutto ciò premesso:

Il giorno Ventisei del mese di Agosto dell'anno Duemiladiciannove (26/08/2019) con il presente atto si conviene quanto segue:

ART. 1-

Il Sig. Ferranti Mirco titolare della DECO SERVICE di Ferranti Mirco con sede in frazione PonteValleceppi Via Franceschini 10/c 06134 (Perugia) assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i diversi lavori previsti in Variante secondo le indicazioni contenute nella perizia stessa.

I lavori previsti saranno eseguiti secondo le modalità e per gli stessi prezzi unitari fissati nel contratto e i nuovi prezzi che si concordano con il presente atto.

ART.2-

L'importo contrattuale complessivo dei lavori di cui trattasi ammonta ad Euro 81.228,45 epurati del ribasso percentuale offerto del 29,00% comprensivo degli oneri per la sicurezza scorporabili pari ad Euro € 5.109,77; del costo minimo della mano d'opera pari ad Euro € 24.653,37 e dei Costi per la Sicurezza aggiuntivi pari ad € 1764,10 (non assoggettati a ribasso d'asta).

I lavori in variante non superano il 15% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 reggente l'appalto.

La ditta appaltatrice ha pertanto sottoscritto integralmente gli elaborati di variante confermando l'applicazione del medesimo ribasso percentuale (29,00%) offerto in sede di gara.

ART.3-

L'importo del presente atto è pari ad Euro 10.578,45 al netto dell'IVA (10%).

ART.4-

L'esecuzione dei maggiori lavori previsti nel presente atto aggiuntivo non richiedano che l'impresa presti ulteriore cauzione integrativa.

ART.5-

Ai sensi dell'art. 163 del regolamento di attuazione approvato con il DPR n. 207/2011, nella presente Variante vengono introdotti n. 26 nuovi prezzi di cui 22 riferiti al Prezziario Regionale Edizione 2018 mentre n. 4 nuovi prezzi non reperiti nel Prezziario sono stati analizzati e descritti nell'elaborato Analisi Nuovi Prezzi.

I detti nuovi prezzi saranno assoggettati alle stesse condizioni ed allo stesso ribasso d'asta del contratto principale pari al 29,00% in meno.

Sui prezzi medesimi ed ai corrispondenti lavori si applicano tutte le prescrizioni e le pattuizioni generali e particolari del contratto principale ad essi applicabili.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore dei lavori, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

Città di Castello 26/08/2019

Il Direttore dei Lavori
Geom. Pietro Chittarrai



L'Impresa

Deco Service di Ferranti Mirco
DECO SERVICE di Ferranti Mirco
Via Ettore Franceschini, 10/C
Tel. 328/8659961 - Fax 075.6929984
13A PONTE VALLECEPPI (Perugia)
isc. FRR MRC 78A14 G478H
Partita IVA 02778930541