



Determinazione del dirigente Numero 1215 del 06/12/2018

**Oggetto : 30 ALLUVIONE 2012 – D.P.C.M. 23.03.2013 – D.G.R. N.362 DEL 11.04.2016 –
FONDI ANNUALITÀ 2015 – RIPRISTINO DANNI SULLE INFRASTRUTTURE
VIARIE – FRAZ. S. LEO BASTIA VIA CARLO LIGNANI – APPROVAZIONE
RELAZIONE ACCLARANTE RAPPORTI TRA LA REGIONE UMBRIA ED IL
COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO**

Proponente : SERVIZIO VIABILITA' E VERDE PUBBLICO (8)

**Settore: SETTORE LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - INFRASTRUTTURE
TECNOLOGICHE - PROTEZIONE CIVILE**

Redattore: Melini Maurizio

Responsabile del Procedimento : Melini Maurizio

Dirigente: Torrini Stefano

Classificazione : DETERMINAZIONE

CIG :

CUP :



Determinazione del dirigente Numero 1215 del 06/12/2018

Il Dirigente

Premesso che:

- la Regione dell'Umbria, con determinazione di Giunta Regionale n. 362 del 11/04/2016 ha provveduto, fra l'altro, alla rimodulazione del Piano approvato con DGR n. 547/2014 e s.m. ed i., alla determinazione delle economie, alla concessione provvisoria dei contributi, per un importo complessivo pari ad € 1.742.113,95, relativi all'annualità 2015 e alla definizione delle modalità procedurali per l'attuazione degli interventi, ammettendo a finanziamento la proposta progettuale del Comune di Città di Castello relativa ad "Alluvione 2012 – D.P.C.M. 23/03/2013 – D.G.R. n.362 del 11/04/2016 – Fondi annualità 2015 – Ripristino danni sulle infrastrutture viarie – Fraz. S. Leo Bastia Via Carlo Lignani" per un importo complessivo di € 54.000,00;
- con determinazione dirigenziale n.1149 del 28/10/2016 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento per l'importo complessivo di € 54.000,00;
- con nota prot. n.44169 del 08/11/2016, così come previsto dalla DGR n.362 del 11/04/2016, si è provveduto a trasmettere alla Regione Umbria, Direzione Regionale Programmazione, Innovazione e competitività dell'Umbria, Ambito di Coordinamento Territorio, infrastrutture e mobilità, il progetto esecutivo dell'opera unitamente alla determinazione dirigenziale n.1149 del 28/10/2016 di approvazione del progetto stesso;
- a seguito di procedura negoziata, ai sensi dell'art.36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.50/2016, con determinazione dirigenziale n. 374 del 02/05/2017 l'esecuzione dei lavori è stata affidata all'impresa C.O.G.E.S. Srl con sede in Sant'Angelo in Vado (PU), C.so Garibaldi n.117 al prezzo di € 31.457,86;
- all'affidamento di cui sopra ha fatto seguito il Contratto di Appalto Repertorio n. 11439 del 24/05/2017 registrato a Città di Castello il 09/06/2017 al n.27 serie 2;
- con determinazione dirigenziale n. 869 del 25/09/2017 è stato autorizzato il subappalto relativo alle opere di fresatura e posa in opera di conglomerato bituminoso all'impresa LUCOS S.r.l. con sede in Sansepolcro (AR), Via dei Tarlati n.120 per un importo di € 9.700,00;
- con determinazione dirigenziale n. 1071 del 14.11.2017 è stata approvata la perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva, sottoscritta dalla ditta per accettazione, per effetto della quale l'importo contrattuale è stato esteso da € 31.457,86 ad € 39.656,95 con un incremento pari ad € 8.199,09;
- con determinazione n. 63 del 25/01/2018 è stata approvata la contabilità finale dell'intervento ed il relativo Certificato di collaudo emesso dal Direttore dei Lavori;



Atteso che il Responsabile del Procedimento ha redatto in data 26/10/2018 la Relazione acclarante i rapporti tra Regione Umbria e Comune di Città di Castello, dalla quale si evince che la spesa complessiva sostenuta dal Comune ed ammissibile a con 53.532,43 così distribuiti:

QUADRO ECONOMICO ALLO STATO FINALE

Quadro economico allo stato finale			
A	Importo Lavori a contratto a seguito di perizia	48.695,78	
	Di cui importo presunto della manodopera non ribassabile	4.722,31	
	Di cui importo oneri della sicurezza non ribassabili	1.616,78	
	Importo lavori ribassato	32.052,15	
	Costi per la sicurezza non ribassabili	1.152,17	
	Importo complessivo lavori	39.543,41	39.543,41
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
	1-Iva sui lavori 22%	8.699,55	
	2-Incentivo progettisti interni	999,85	
	3- Abbattimento piante di alto fusto secche e/o pericolanti	4.500,00	
	4-Imprevisti e arrotondamenti	257,19	
	Totale somme a disposizione	14.456,59	14.456,59
	Importo complessivo dell'opera	54.000,00	54.000,00

Ritenuto dover approvare la suddetta relazione;

Visto:

- il D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 ed in particolare l'art. 216;
- il D. Lgs. n° 163 del 12/04/2006;
- il D.P.R. 207/2010;
- la L.R. 1/2015;
- il D.Lgs. 267/00;
- l'istruttoria effettuata secondo quanto previsto dalla L. 241/90 ed in particolare dall'art. 3;

Determina

Per quanto sopra esposto:

1. Di approvare la Relazione acclarante i rapporti tra la Regione Umbria ed il Comune di Città di Castello dalla quale si evince che la spesa complessiva sostenuta dal Comune di Città di Castello ed ammissibile a contributo, per la realizzazione dell'opera denominata "Alluvione 2012 – D.P.C.M. 23/03/2013 – D.G.R. n.362 del 11/04/2016 – Fondi annualità 2015 – Ripristino danni sulle infrastrutture viarie – Fraz. S. Leo Bastia – Via Carlo Lignani", ammonta complessivamente ad € 53.532,43; tale relazione, sottoscritta dal Responsabile del Procedimento, viene allegata al presente atto sotto la lettera A) per costituirne parte integrante e sostanziale;



2. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento non presenta, allo stato, movimentazioni finanziarie;
 - il Responsabile del Procedimento di cui all'art. 31 del DLgs 50/2016 è il Geom. Maurizio Melini;

3. Di provvedere alle pubblicazioni in ordine agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di cui al D.Lgs. 33/2013.

Riferimento Contabile

Esercizio	Num	Codice Bilancio	Codifica P.Fin.	Descr. Capitolo	E/U	Beneficiario	Importo

Città di Castello, 06/12/2018

Il Dirigente
Stefano Torrini / INFOCERT SPA
firmato digitalmente